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15/05/2006 a 17/05/2006
Atividades:

1. Planejamento;

2. Analise de documentacgao;

3. Entrevistas com equipe;

4. Langamento e Validagado das
descobertas com equipe;

5. Apresentagao do diagnéstico
da empresa.

Resultados:

» Pontos Fortes e Fracos da
Organizagao;
- Plano de agoes.

Sobre o Projeto

A melhoria dos processos de
desenvolvimento de software e
sistemas é de suma importancia
para uma organizacao que pretende
se manter competitiva no mercado.
Os processos definidos e
institucionalizados possibilitam uma
maior clareza e controle nas
atividades que a organizacgao
desenvolve.

O projeto Melhoria de Processos de
Software KM&M visa a implantagéao
dos processos do nivel G do modelo
MPS.BR Melhoria de Processo do
Software Brasileiro na KM&M
Engenharia de Sistemas e a
consolidacao da organizaciao como
empresa de software certificada no
modelo.
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Kick Off

17/05/2006 a 26/05/2006 05/06/2006 a 08/06/2006
Atividades: Atividades:
1. Analise de resultados do 1. Treinamento em
Gap Analysis; Gerenciamento de Projeto e
2. Preparagao do Plano do Gerenciamento de Requisitos;

Programa de Melhoria;
3. Preparagao do Pacote de

Trabalho;
Resultados: Resultados:
- Plano do projeto. - Equipe de definigao de

processos e EPG treinadas.

MPS.BR

O MPS.BR - Melhoria de Processo
de Software Brasileiro tem o
objetivo de fornecer modelos para
direcionar a melhoria dos
processos em uma organizacgao,
gerando habilidade para o
gerenciamento de projetos,
aquisicao e manutencgao dos
produtos.

Principais Resultados

- Maior visibilidade de resultados;
- Qualidade nos produtos gerados;
- Processos definidos, entendidos e

institucionalizados;
- Planejamento de projetos claros;
- Monitoramento e controle de

projetos efetivo.

* Essa fase pode variar, pois depende da duragdo dos projetos piloto.
** A Estimativa da Fase de Avaliagdo varia geralmente de 80 a 90 dias, porém esse dado podera ser estipulado conforme diretriz da IA-MPS.BR
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12/06/2006 a 20/08/2006 20/08/2006 a 20/11/2006 20/11/2006 a 20/01/2007
Atividades: Atividades:
1. Definigdo de Processos; 1. Treinamentos nos processos
definidos;

2. Utilizagao dos processos
definidos em projetos piloto;

Resultados: Resultados:
- Politicas, processos, - Processo treinado e
procedimentos, templates, institucionalizado.

treinamentos.
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Em Otimizagao
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